UNIVERSIDAD DEL NORTE

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Desarrollo Backend - Proyecto Final

EVIDENCIAS DE SEGUIMIENTO Y SCRUM

Entrega 1 — Proyecto P1: Kamá

Plataforma de autoaprendizaje digital para la Sala de Internet del CLENA

1. Propósito

Este documento reúne los enlaces a las grabaciones de las reuniones del equipo durante la Entrega 1. Todas se hicieron y grabaron en Microsoft Teams y están guardadas en el SharePoint del equipo en la Universidad del Norte; no se suben al repositorio. Los enlaces son hipervínculos activos y requieren iniciar sesión con una cuenta de la universidad.

2. Grabaciones

#	Reunión	Corresponde a	Enlace
1	Construcción del Product Backlog entre el equipo y los compañeros de G5	E2 · Product Backlog	Ver grabación en Teams
2	Sprint Planning del Sprint 1	Scrum · Sprint Planning	Ver grabación en Teams
3	Presentación del Product Backlog al equipo de Introducción (G5) para su validación	E2 · Validación del backlog	Ver grabación en Teams
4	Reunión de seguimiento del equipo (Daily Scrum)	Scrum · Daily Scrum	Ver grabación en Teams

3. Repositorio

Recurso	Enlace
Repositorio en GitHub	https://github.com/Carlosam7/plataforma-autoaprendizaje-clena-backend
Milestone «Sprint 1»	https://github.com/Carlosam7/plataforma-autoaprendizaje-clena-backend/milestone/1